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折衝相手 打合せ内容

　顧問税理士
・事業収支の妥当性
・節税対策

　建築主
　　・事業計画 　行　　政

　近　　隣
・法規制チェック
・近隣対策

　銀　　行
・融資条件折衝
・銀行の選定事業収支の妥当性

　プロジェクトマネジャー
　
　　・建築企画
　　・事業収支
　　・建設計画

　設　　計
・意匠･構造･設備の最適設計
・設計者の選定

　建設会社
　専門工事会社

・施工コスト、工期の算定
・建設会社の選定

　不動産会社
　テナント募集

・近隣相場調査
・事業収支（収入）の妥当性
・不動産会社、テナントの選定

　管理運営会社
・ランニングコストの算定
･管理会社の選定
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